

		RENCANA K
ID	NAMA KEGIATAN	Start
1	PDM-01	4/10/2023
19	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN SKOR RAPOR	
2	Peningkatan skor rapor	4/15/2023
3	Analisis delta nilai rapor psp tahun 2021 - 2022 per masing-masing individu sekolah	4/15/2023
4	Workshop internal analisis delta nilai rapor pendidikan	4/17/2023
5	workshop internal penyusunan strategi .	5/2/2023
9	Koordinasi antara BGP - FSP - Dinas pendidikan untuk strategi peningkatan nilai rapor	5/16/2023
10	rapat koordinasi persiapan pendampingan ke Sekolah (daring)	4/17/2023
11	rapat koordinasi persiapan pendampingan ke Sekolah (luring)	4/19/2023
6	Menyusun strategi peningkatan skor rapor PSP bersama Dinas Pendidikan - BGP dan FSP	4/15/2023
7	Penyusunan Bahan dan pembekalan petugas Strategi Peningkatan Skor Rapor	4/10/2023
8	Workshop dengan Dinas, BGP dan FSP	4/12/2023
12	Penguatan literasi bersama-sama dengan BGP, FSP dan dinas pendidikan Ke sekolah PSP	6/1/2023
14	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Bengkulu Selatan	8/8/2023
16	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Bengkulu Tengah	8/8/2023
18	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Kaur,Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Kota (BPMP)	8/8/2023
15	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Kepahiang	8/8/2023
13	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Rejang Lebong	8/8/2023
17	Pendampingan ke Satuan Pendidikan wilayah Seluma	8/8/2023
20	PDM-02	1/11/2023
24	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN MISKONSEPSI IKM	
25	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan	10/7/2023
26	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan	8/14/2023
29	Melakukan manajemen risiko dan isu	7/24/2023
32	Pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan Mitra Pembangunan tentang implementasi P5 di Satuan Pendidikan	7/24/2023
31	Pendampingan P5 bagi satuan pendidikan	9/12/2023
30	Sosialisasi terkait miskonsepsi perencanaan pembelajaran (dokumen kurikulum) dalam IKM	7/24/2023
21	Melakukan pendampingan terkait miskonsepsi IKM	8/7/2023
23	Melakukan pendampingan terkait miskonsepsi IKM Ke Komunitas Belajar	8/7/2023
22	Pertemuan rutin PMO Daerah (BPMP, BGP dan Dinas Pendidikan dan Fasilitator) bulan Februari	8/7/2023
27	Menggalang mitra pembangunan di daerah terkait IKM	9/18/2023
28	Menggalang mitra pembangunan di daerah terkait IKM	1/11/2023
33	PDM-03A	2/5/2023

59	Fasilitasi konsultasi kepada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam pemanfaatan platform SDS	3/15/2023
60	Penyediaan helpdesk	4/7/2023
52	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI BIMTEK PENGGUNAAN PEMANFAATAN PLATFORM SDS	
39	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI/ADVOKASI PEMANFAATAN PLATFORM SDS	
58	LAPORAN KOORDINASI DENGAN UPT GURU PENGGERAK	
53	Melakukan koordinasi dengan UPT Guru Penggerak dan Vokasi dalam rangka peningkatan adopsi platform ARKAS dan SIPLah	3/15/2023
57	Evaluasi hasil pelaksanaan Rakor	7/14/2023
56	Pelaksanaan Rakor UPT	7/14/2023
54	Persiapan administrasi kegiatan	7/14/2023
55	Rapat persiapan	7/14/2023
61	Melakukan manajemen risiko dan isu	3/15/2023
70	Advokasi kepada Dinas Dikbud dan Satuan Pendidikan terkait perbanyakan mitra belanja di SIPLah	4/10/2023
71	Penyiapan dan penyampaian sosialisasi melalui surat kepada Dinas Dikbud	4/10/2023
72	Bimtek aplikasi ARKAS untuk para bendahara sekolah	9/22/2023
67	Konten publikasi kepada satuan pendidikan terkait perencanaan sekolah, akses SIPLah dan ARKAS	4/7/2023
68	Koordinasi dengan Tim ARKAS dan Tim SIPLah Kemdikbudristek	4/7/2023
69	Penyampaian konten publikasi kepada satuan pendidikan terkait perencanaan sekolah, akses SIPLah dan ARKAS melalui Website dan kanal medsos UPT	4/7/2023
62	Pendampingan kepada satuan pendidikan agar tidak melakukan sinkronisasi data DAPODIK mendekati batas waktu	4/7/2023
63	Pemantauan Dashboard DAPODIK	4/7/2023
64	Pendampingan oleh UPT terkait updating, sinkronisasi, dan validasi DAPODIK sebelum batas cut off	7/18/2023
65	Sosialisasi Kepada Dinas Pendidikan terkait NPWP satuan Pendidikan untuk melakukan belanja pada SIPLah	4/10/2023
66	Penyiapan dan penyampaian sosialisasi melalui surat kepada Dinas Dikbud	4/10/2023
47	Melakukan pelatihan/bimbingan teknis/ToT penggunaan dan pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan adopsi ARKAS 4.0 dan SIPLah	3/15/2023
51	Evaluasi hasil pelaksanaan Bimtek	9/26/2023
50	Pelaksanaan Bimtek Pemanfaatan Platform SDS	9/22/2023
48	Persiapan administrasi kegiatan	9/12/2023
49	Workshop Penyusunan bahan	9/18/2023
40	Melakukan pendampingan percepatan pelaporan Dana BOSP melalui ARKAS 4.0	2/5/2023
42	Monitoring dan evaluasi perencanaan, pembelanjaan, penatausahaan dan pelaporan dana BOSP	10/18/2023
46	Analisis hasil Monev	11/6/2023
45	Pelaksanaan Monev	10/25/2023
44	Pembekalan bagi SDM internal yang terlibat	10/23/2023

43	Workshop Penyusunan Instrumen	10/18/2023
41	Pemantauan Dashboard	3/1/2023
34	Melakukan sosialisasi/advokasi pemanfaatan platform SDS kepada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan	2/5/2023
38	Evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi	3/23/2023
37	Pelaksanaan Sosialisasi	3/20/2023
35	Persiapan administrasi kegiatan	3/13/2023
36	Rapat persiapan	3/12/2023
73	PDM-03B	2/1/2023
78	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI PEMANFAATAN CHROMEBOOK	
85	Melakukan manajemen risiko dan isu	2/1/2023
86	Advokasi kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi sekolah dalam memanfaatkan chromebook untuk pembelajaran	2/1/2023
87	Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan peralatan TIK	2/22/2023
74	Memfasilitasi pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK	2/1/2023
76	Bimbingan Teknis fasilitator Pengelolaan dan Pemanfaatan Chrome book	7/3/2023
77	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran pada sekolah penerima bantuan TIK	6/15/2023
75	Sosialisasi pemanfaatan Chromebook dan belajar.id	3/2/2023
79	Meningkatkan aktifasi akun belajar.id di daerah masing-masing sesuai target	2/1/2023
81	Advokasi ke Komunitas Belajar tentang Aktivasi akun belajar.id	2/24/2023
80	advokasi Ke Pemda tentang Aktifasi akun Belajar.id	2/24/2023
82	Mmfasilitasi pemanfaatan Google Workspace for Educatioan di 50% satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing	2/1/2023
83	Bimbingan Teknis fasilitator Google Workspace for Educatioan	3/17/2023
84	Bimbingan Teknis Google Workspace for Educatioan Ke komunitas Belajar	6/15/2023
88	PDM-04A	1/3/2023
106	LAPORAM KEGIATAN COACHING CLINIC UNTUK MENGAkses RAPOR PENDIDIKAN	
102	LAPORAN KEGIATAN ADVOKASI KEPADA PEMDA UNTUK MENDORONG SATPEN MENGAkses RAPOR PENDIDIKAN	
94	LAPORAN KEGIATAN ADVOKASI KEPADA PEMDA UNTUK MENGAkses RAPOR PENDIDIKAN	
89	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mengakses rapor pendidikan	3/31/2023
93	Evaluasi pelaksanaan sosialisasi akses rapor pendidikan kepada pemerintah daerah	5/17/2023
91	IHT peningkatan kapasitas SDM BPMP dalam sosialisasi akses rapor pendidikan kepada pemerintah daerah	4/11/2023
92	Sosialisasi akses rapor pendidikan Satpen dan Daerah	4/18/2023
90	Workshop penyusunan bahan sosialisasi akses rapor pendidikan kepada pemerintah daerah	4/3/2023
95	Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan yang telah mengikuti AN untuk mengakses Rapor Pendidikan	3/31/2023

98	Advokasi penerbitan surat edaran tentang akses rapor pendidikan oleh peserta AN	5/24/2023
101	Evaluasi pelaksanaan sosialisasi rapor pendidikan kepada pemerintah daerah	6/22/2023
100	Membimbing Dinas untuk melakukan pendampingan tentang unduh dan isi lembar PBD ke semua satuan	6/13/2023
96	Pemantauan dan pemetaan akses rapor pendidikan oleh satuan pendidikan yang mengikuti AN	1/3/2023
97	Rapat mingguan PMO rapor pendidikan	3/31/2023
99	Sosialisasi rapor pendidikan Satpen dan Daerah	5/11/2023
103	Melakukan coaching clinic kepada satuan pendidikan untuk mengakses Rapor Pendidikan	6/19/2023
104	IHT peningkatan kapasitas SDM BPMP dalam melakukan coaching clinic	7/4/2023
105	Pelaksanaan coaching clinic	7/10/2023
107	Melakukan manajemen risiko dan isu	10/9/2023
108	Membentuk tim untuk percepatan sekolah yang belum mengakses Rapor pendidikan	10/9/2023
109	Sosialisasi (webinar, promosi, publikasi) materi/konten PBD yang terdapat dalam PMM.	10/23/2023
110	PDM-04B	1/3/2023
135	LAPORAN COACHING CLINIC KEPADA DISDIK DAN SATPEN TERKAIT IMPLEMENTASI PBD	
123	Melakukan eskalasi isu dan mitigasi resiko yang muncul selama fase advokasi, penguatan dan pendampingan PBD Satpen	3/13/2023
124	Kajian eskalasi isu dan mitigasi resiko yang muncul selama fase advokasi, penguatan, dan pendampingan PBD Satpen	4/17/2023
125	Penyusunan Laporan Kajian eskalasi isu dan mitigasi resiko yang muncul selama fase advokasi, penguatan, dan pendampingan PBD Satpen	4/19/2023
126	Publikasi ilmiah haeskalasi isu dan mitigasi resiko yang muncul selama fase advokasi, penguatan, dan pendampingan PBD Satpensil kajian	4/19/2023
139	Melakukan manajemen risiko dan isu	1/3/2023
142	Koordinasi intensif persiapan pelaksanaan Monev dengan PDM 04	4/5/2023
140	Refleksi dengan pemangku kepentingan pelaksanaan PBD satuan pendidikan setiap triwulan baik yang dilakukan oleh pusat dan UPT untuk mengetahui kondisi di lapangan dan menemukan solusi	4/21/2023
141	Sosialisasi dan Publikasi Surat Edaran Pelaksanaan PBD Satpen	4/5/2023
127	Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PBD di Satuan Pendidikan	9/1/2023
128	IHT pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi PBD di Satuan Pendidikan	9/8/2023
129	Pelaksanaan Monev implementasi PBD di Satuan Pendidikan	9/18/2023
130	Pengolahan dan analisis hasil Monev dan evaluasi implementasi PBD di Satuan Pendidikan	9/26/2023
120	Melakukan pemantauan tindak lanjut Pendampingan PBD Satdik kepada PMO Disdik. Kombel PBD, dan mitra pembangunan	7/10/2023
121	Pemantauan Tindak lanjut PBD melalui Dashboard	7/13/2023
122	Penyampaian informasi	7/13/2023

136	Melaporkan perkembangan pendampingan PBD Satpen melalui modul PMO	3/13/2023
138	Pelaporan rekapitulasi perkembangan PBD Satpen	4/19/2023
137	Rekapitulasi perkembangan PBD Satpen	4/18/2023
111	Memberikan Advokasi PBD Satpen kepada PMO Tata Kelola di Dinas Pendidikan dan Komunitas Belajar	3/13/2023
113	Advokasi PBD Satpen kepada PMO Tata Kelola di Dinas Pendidikan dan Komunitas Belajar	7/10/2023
112	IHT Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Bengkulu dalam melakukan advokasi PBD Pemerintah Daerah dan PBD Satpen kepada PMO Disdik	4/9/2023
115	Mengadvokasi Dinas agar mengeluarkan surat edaran unduh rapor PAUD	5/9/2023
114	Pendampingan PBD Satpen kepada PMO Disdik, Kombel PBD, mitra pembangunan dalam pelaksanaan PBD untuk Satdik	5/2/2023
131	Memberikan coaching Clinic kepada disdik dan satpen terkait implementasi PBD Satpen	7/10/2023
134	Evaluasi pelaksanaan coaching clinic disdik dan satpen terkait implementasi PBD Satpen	8/11/2023
132	IHT peningkatan kapasitas SDM BPMP dalam melakukan coaching clinic disdik dan satpen terkait implementasi PBD Satpen	7/28/2023
133	Pelaksanaan coaching clinic disdik dan satpen terkait implementasi PBD Satpen	8/1/2023
116	Memberikan Pendampingan PBD Satpen kepada PMO Disdik, Kombel PBD, mitra pembangunan dalam pelaksanaan PBD untuk Satdik	7/3/2023
119	Afirmasi terhadap sekolah swasta terkait manfaat rapor pendidikan. (pendekatan kepada pemerintah daerah dan sekolah langsung)	7/4/2023
117	IHT Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Provinsi Bengkulu dalam Pendampingan PBD Satpen kepada PMO Disdik, Kombel PBD, mitra pembangunan dalam pelaksanaan PBD untuk Satdik	7/13/2023
118	Pemantauan tindak lanjut Pendampingan PBD Satdik kepada PMO Disdik, Kombel PBD, dan mitra pembangunan	6/5/2023
143	PDM-04C	2/22/2023
147	LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI SPM PENDIDIKAN	
160	Melakukan manajemen risiko dan isu	5/10/2023
163	Pendampingan Perencanaan Pemda terkait SPM Pendidik	8/30/2023
161	Pertemuan rutin dengan PDM 04 dalam mengawal rakortek	5/19/2023
162	Sosialisasi SPM Pendidikan oleh UPT an	5/19/2023
153	UPT melakukan pemantauan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKPD	8/30/2023
155	Pemantauan pelaksanaan atau realisasi SPM Pendidikan di daerah	8/31/2023
156	Pemantauan SPM yang terdapat di RKPD	8/30/2023
154	Pendampingan kepada Pemerintah daerah terkait IKU bidang pendidikan	8/30/2023
157	UPT melakukan pemantauan pelaksanaan atau realisasi SPM Pendidikan di daerah	5/10/2023
158	Pemantauan indikator kegiatan dan sub-kegiatan SPM Pendidikan dalam RKPD	5/19/2023
159	Pemantauan pelaksanaan atau realisasi SPM Pendidikan di daerah	10/23/2023
148	UPT melakukan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD)	5/10/2023

152	Evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD) dan Musrenbang Kab/Kota	5/10/2023
149	IHT Pendampingan Workshop penyusunan bahan pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD) dan Musrenbang Kab/Kota	5/10/2023
151	Pendampingan Musrenbang Kabupaten/Kota	5/10/2023
150	Pendampingan perencanaan daerah (Rakortek, RKAD)	5/10/2023
144	UPT melakukan sosialisasi SPM Pendidikan termasuk Surat MM terkait SPM Pendidikan	2/22/2023
145	IHT SDM BPMP terkait pelaksanaan Sosialisasi SPM Pendidikan termasuk Surat MM terkait SPM Pendidikan	3/1/2023
146	Sosialisasi SPM Pendidikan termasuk Surat MM terkait SPM Pendidikan	3/6/2023
164	PDM-05	2/18/2023
206	LAPORAN PELAKSANAAN ADVOKASI PEMDA DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN AGAR DELTA ASESMEN MENINGKAT	
178	LAPORAN PELAKSANAAN ADVOKASI PEMDA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR	
192	LAPORAN PELAKSANAAN ADVOKASI PEMDA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGANGKATAN GURU PENGGERAK MENJADI KEPSEK DAN PENGAWAS	
216	LAPORAN PELAKSANAAN IHT SERIES SEBAGAI INTERNALISASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KEPADA SELURUH INSAN UPT	
220	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENGELOLA PEMANGKU KEPENTINGAN DIDAEARAH DENGAN MEMBUAT POWER MAP	
165	Melaksanakan advokasi Pemda dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar agar persepsi dampak positif Pemda meningkat	2/18/2023
170	Melakukan pendampingan model dan bahan ke Pemda	5/15/2023
173	Melakukan implementasi pendampingan tahap 1	5/17/2023
174	Melakukan implementasi pendampingan tahap 2	6/5/2023
172	Melakukan rapat persiapan pendampingan	5/16/2023
171	Menyusun skenario pendampingan	5/15/2023
175	Melakukan review berkala	5/22/2023
176	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 1	5/22/2023
177	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 2	6/19/2023
166	Membuat model dan bahan pendampingan Pemda	3/6/2023
169	Melakukan finalisasi model dan bahan pendampingan	5/12/2023
167	Menyiapkan draft model dan bahan pendampingan	5/8/2023
168	Mereview draft model dan bahan pendampingan	5/10/2023
179	Melaksanakan advokasi Pemda dalam kebijakan pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepsek atau Pengawas	3/28/2023
184	Melakukan pendampingan model dan bahan ke Pemda	7/20/2023
187	Melakukan implementasi pendampingan tahap 1	7/25/2023
188	Melakukan implementasi pendampingan tahap 2	8/7/2023
186	Melakukan rapat persiapan pendampingan	7/21/2023
185	Menyusun skenario pendampingan	7/20/2023
189	Melakukan review berkala	4/7/2023
190	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 1	4/7/2023

191	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 2	5/5/2023
180	Membuat model dan bahan pendampingan Pemda	6/12/2023
183	Melakukan finalisasi model dan bahan pendampingan	6/15/2023
181	Menyiapkan draft model dan bahan pendampingan	6/12/2023
182	Mereview draft model dan bahan pendampingan	6/14/2023
	Melaksanakan advokasi Pemda dalam kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran agar delta Asesmen Nasional meningkat	3/6/2023
193		
198	Melakukan pendampingan model dan bahan ke Pemda	4/27/2023
201	Melakukan implementasi pendampingan tahap 1	7/6/2023
202	Melakukan implementasi pendampingan tahap 2	8/3/2023
200	Melakukan rapat persiapan pendampingan	4/28/2023
199	Menyusun skenario pendampingan	4/27/2023
203	Melakukan review berkala	7/13/2023
204	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 1	7/13/2023
205	melakukan koordinasi dengan UPT Pemda tahap 2	8/1/2023
194	Membuat model dan bahan pendampingan Pemda	5/22/2023
197	Melakukan finalisasi model dan bahan pendampingan	5/29/2023
195	Menyiapkan draft model dan bahan pendampingan	5/22/2023
196	Mereview draft model dan bahan pendampingan	5/24/2023
	Melaksanakan IHT series sebagai internalisasi penguatan pemahaman kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh insan UPT	2/18/2023
207		
214	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 1 (Asesmen Nasional)	5/17/2023
210	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 12 (Sekolah Aman Belanja Dengan SIPlah)	10/3/2023
208	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 15 (Platform Merdeka Mengajar)	3/15/2023
215	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 16 (PAUD dan Pendidikan Kesetaraan)	4/10/2023
211	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 19 (Rapor Pendidikan dan PBD)	7/11/2023
209	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 3 (Penggunaan Dana BOS & DAK)	3/20/2023
213	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 5 (Program Guru Penggerak)	4/4/2023
212	Menyelenggarakan Internalisasi KMB 7 (Sekolah Penggerak)	5/16/2023
	Mengelola pemangku kepentingan di daerah dengan membuat power map pemangku kepentingan tiap kab/kota	3/24/2023
217		
218	Melakukan identifikasi pemangku kepentingan	3/27/2023
219	Penguatan Kolaborasi UPT dan Pemda	4/10/2023
221	PDM-06	2/14/2023
254	DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISAI KEGIATAN AN	
237	DOKUMENTASI KICKOFF MEETING AN DAN SULINGJAR	
232	LAPORAN ATAU DOKUMEN PROGRAM KERJA UPT TERKAIT AN DAN SULINGJAR	
	LAPORAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN VERVAL DATA SATPEN TENTANG PERSIAPAN AN	
263		
280	LAPORAN DAN DOKUMENTASI PEMANTAUAN AN	
226	LAPORAN KOORDINASI DENGAN PDM 06 ATAU DOKUMENTASI	
233	Melakukan kickoff meeting program kerja UPT terkait AN dan Surlingjar	2/21/2023
236	Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan	2/23/2023
235	Pelaksanaan Kegiatan	2/22/2023

234	Rapat Persiapan	2/21/2023
222	Melakukan koordinasi dengan PDM 06;	2/23/2023
225	Melaksanakan koordinasi	2/27/2023
224	Menetapkan strategi koordinasi	2/24/2023
223	Menyusun jadwal koordinasi	2/23/2023
285	Melakukan koordinasi dengan PMO secara berkala.	2/23/2023
288	Melaksanakan pertemuan Daring dengan PMO AN daerah	3/14/2023
296	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 10	10/17/2023
297	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 11	11/14/2023
298	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 12	12/12/2023
289	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 3	3/14/2023
290	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 4	4/11/2023
291	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 5	5/9/2023
292	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 6	6/13/2023
293	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 7	7/11/2023
294	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 8	8/8/2023
295	Pertemuan Berkala Dengan PMO Daerah bulan ke 9	9/12/2023
287	Membentuk WAG PMO AN	2/24/2023
286	Menetapkan jadwal koordinasi dengan PMO AN	2/23/2023
246	Melakukan kordinasi persiapan Sosialisasi Pelaksanaan AN 2023 bagi stakeholder daerah dan satuan pendidikan	4/19/2023
248	Melakukan FGD persiapan sosialisasi	4/13/2023
247	Menyusun strategi koordinasi	4/10/2023
249	Melakukan sosialisasi kebijakan AN ke satuan pendidikan.	5/4/2023
252	Melakukan implementasi sosialisasi tahap 1	5/24/2023
253	Melakukan implementasi sosialisasi tahap 2	5/29/2023
251	Melakukan rapat persiapan sosialisasi	5/15/2023
250	Menyusun skenario sosialisasi	5/4/2023
272	Memantau pelaksanaan AN di daerah.	9/27/2023
279	Analisis data hasil pemantauan AN SD, SMP, dan SMA	10/9/2023
273	Koordinasi dengan tim teknis AN Daerah	9/27/2023
278	Pelaksanaan pemantauan AN SD	10/24/2023
276	Pelaksanaan pemantauan AN SMA	8/29/2023
277	Pelaksanaan pemantauan AN SMP	9/19/2023
275	Peningkatan kapasitas SDM BPMP dalam melaksanakan pemantauan AN	9/29/2023
274	Penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan AN	9/28/2023
264	Memantau persiapan AN di daerah.	8/28/2023
265	Berkoordinasi dengan tm teknis AN Propinsi/Kabupaten/Kota	8/28/2023
267	Melaksanakan pemantauan persiapan AN di daerah	9/11/2023
266	Menyusun instrumen pemantauan persiapan AN di daerah	9/4/2023
255	Memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data Sarpras/ TIK.	5/8/2023
256	Berkoordinasi dengan tim teknis AN Dinas Pendidikan	5/2/2023
259	Melaksanakan verifikasi dan validasi sarpras TIK	5/8/2023
258	Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan verifikasi dan falidasi sarpras TIK	5/5/2023
257	Menyusun instrumen verifikasi dan validasi sarpras	4/26/2023

260	Memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	5/22/2023
262	Melakukan verifikasi dan validasi data satuan	5/23/2023
261	Penetapan tim dan jadwal pelaksanaan verifikasi dan validasi	5/22/2023
304	Memitigasi resiko dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.	2/23/2023
305	Advokasi pengisian surlingjar terhadap komunitas guru	3/16/2023
306	Advokasi terhadap Dinas pendidikan agar melakukan sosialisasi surlingjar bagi GTK satuan PAUD	7/6/2023
307	Pendampingan terhadap penilik dan organisasi mitra dalam mendampingi GTK PAUD memahami mekanisme surlingjar	8/3/2023
299	Memonitor pelaksanaan kegiatan.	2/23/2023
300	Berkoordinasi dengan tim teknis AN	3/16/2023
302	Melakukan tindak lanjut hasil monitoring	10/11/2023
301	Memantau pelaksanaan kegiatan secara Daring	3/16/2023
303	Menyusun laporan monitoring kegiatan	11/23/2023
242	Menentukan penanggung jawab AN di UPT dan tim pemantau Dashboard AN dan Sulingjar.	3/2/2023
245	Menetapkan penanggung jawab AN di UPT	3/2/2023
243	Menyusun struktur penangggung jawab AN UPT	3/2/2023
244	Menyusun uraian tugas penanggung jawab AN	3/2/2023
238	Menggalang/ mengelola mitra pembangunan di daerah terkait AN.	2/21/2023
241	Melaksanakan audiensi penggalangan mitra pembangunan	2/27/2023
239	Menetapkan strategi penggalangan mitra pembangunan	2/23/2023
240	Menyusun bahan/materi penggalangan mitra pembangunan	2/21/2023
281	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan pelaksanaan AN di daerah.	10/23/2023
282	Penetapan tim dan jadwal penyusunan laporan hasil	10/23/2023
283	Pengolahan dan analisis data hasil pemantauan persiapan AN	10/23/2023
284	Penyusunan laporan hasil pemantauan	10/24/2023
268	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan persiapan AN di daerah.	9/25/2023
269	Penetapan tim dan jadwal penyusunan laporan hasil	9/25/2023
270	Pengolahan dan analisis data hasil pemantauan persiapan AN	9/25/2023
271	Penyusunan laporan hasil pemantauan	9/25/2023
227	Menyusun program kerja UPT terkait AN dan Sulingjar;	2/14/2023
228	Menetapkan strategi penyusunan program	2/17/2023
229	Menetapkan tim penyusun program kerja UPT terkait AN	2/14/2023
230	Menyusun program kerja UPT terkait AN	2/15/2023
231	Mereviu program kerja UPT terkait AN	2/20/2023
308	PDM-07	1/25/2023
325	Melakukan manajemen risiko dan isu	5/9/2023
332	LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI TIM PUBLIKASI	
327	Melakukan peninjauan lapangan terkait isu Transisi PAUD-SD dan Gerakan Sekolah Sehat	8/28/2023
326	Melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi isu yang terjadi di lapangan serta mencari solusi untuk dikoordinasikan dengan PDM-07	8/21/2023
328	Peningkatan kompetensi tim publikasi melalui pelatihan	5/9/2023

330	IHT Jurnalistik (menulis berita, pengambilan foto dan video, Editing)	5/16/2023
331	IHT pembuatan konten medsos	6/26/2023
329	Pelatihan Pengelola laman/medsos	5/9/2023
309	Membantu glorifikasi program-program prioritas di daerah	2/13/2023
313	DOKUMENTASI ATAU KONTEN TENTANG PROGRAM PRIORITAS KEMDIKBUDRISTEK	
310	Pembuatan Konten Program Prioritas Kemdikbudristek di UPT	2/1/2023
312	Peliputan Praktek baik di sekolah PSP di Kab. Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, seluma, Kephiang dan Bengkulu Tengah	6/12/2023
311	Podcast terkait PSP, IKM, , PBD, Transisi PAUD-SD, dan Gerakan Sekolah Sehat dan program lainnya	2/1/2023
314	Publikasi program prioritas kemdikbudristek berbagai media	5/22/2023
317	Sosialisasi Program Gerakan Sekolah Sehat di media cetak dan elektronik	6/12/2023
315	Sosialisasi Program PSP, IKM, PBD di media cetak dan elektronik	5/22/2023
316	Sosialisasi Program Transisi PAUD-SD di media cetak dan elektronik	6/5/2023
322	Menjaring isu-isu yang berkembang di daerah untuk dibahas bersama tim Pusat sekaligus menjadi garda depan dalam meluruskan miskonsepsi di daerah	2/13/2023
323	FGD Penjaringan Isu-isu pendidikan di daerah	8/2/2023
324	Tindak lanjut hasil FGD untuk diselesaikan di tingkat daerah atau di eskalasi ke pusat	9/14/2023
318	Menyediakan SDM helpdesk yang bertugas di masing-masing UPT	1/25/2023
319	Penguatan kompetensi petugas helpdesk	2/20/2023
320	Sharing knowledge dan refleksi antar petugas helpdesk UPT	4/3/2023
321	SK SDM HELPDESK UPT	
333	PDM-09	3/1/2023
337	DOKUMENTASI ATAU LAPORAN KOORDINASI	
349	DOKUMENTASI ATAU LAPORAN KOORDINASI	
345	Melakukan koordinasi dan pendampingan untuk kegiatan pendampingan guru pada penguatan transisi PAUD-SD	3/6/2023
348	Melakukan publikasi transisi PAUD-SD dalam forum komunikasi FSP melalui forum komunikasi berdasarkan arahan pusat (GTK KSPS)	3/6/2023
346	Menguatkan transisi PAUD-SD melalui Pelatihan Komite Pembelajaran (PKP) pada FSP yang telah melewati bimtek FSP (dengan materi yang telah terintegrasi dengan bahan Transisi PAUD-SD)	3/6/2023
347	Menyebarkan bahan publikasi (berisi link mandiri dan narasi)	3/6/2023
334	Melakukan koordinasi untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi pada penguatan transisi PAUD-SD (Koordinasi dengan Pusat)	5/2/2023
336	Melakukan sinkronisasi rencana kerja UPT dengan rencana kerja PDM	5/2/2023
335	Menetapkan PIC UPT dari Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran pada keempat workstream transisi PAUD-SD	5/2/2023
350	Melakukan manajemen risiko dan isu	3/1/2023
354	Advokasi kepada Dinas Pendidikan mengenai mekanisme akses alat bantu terkait transisi PAUD - SD	3/1/2023
357	Advokasi kepada Dinas Pendidikan untuk membentuk tim Forkom Transisi PAUD-SD tingkat Kabupaten (bagi Kabupaten yang belum memiliki)	3/1/2023

352	IHT bagi SDM BPMP yang terlibat dalam Tim Helpdesk tentang Transisi PAUD-SD dengan materi dari kementerian	3/1/2023
351	Membentuk Tim Helpdesk BPMP Terkait Transisi PAUD - SD	3/1/2023
356	Pembentukan PMO Transisi PAUD-SD BPMP dengan anggota Forkom PAUD - SD Kabupaten	3/1/2023
355	Pendampingan asimetris ke Dinas Pendidikan yang mengalami kesulitan dalam akses alat bantu transisi PAUD - SD	3/1/2023
353	Pendampingan ke Dinas Pendidikan (materi sudah ada dari Kementerian)	3/1/2023
341	Melakukan pendampingan untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi pada penguatan transisi PAUD-SD (Kemitraan)	4/3/2023
342	Mendampingi dinas pendidikan untuk melakukan identifikasi mitra	4/3/2023
338	Melakukan pendampingan untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi pada penguatan transisi PAUD-SD (Sosialisasi dan Advokasi)	4/3/2023
340	Mendampingi dinas pendidikan agar dapat melaksanakan call to action-nya, serta call to action untuk satuan pendidikan*	4/3/2023
339	Mendampingi dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi SE Transisi PAUD-SD agar setiap satuan pendidikan (WS2) mengetahui tiga perubahan teramati yang perlu dicapai pada tahun ajaran baru, dan menyiapkan dirinya.	4/3/2023
343	Melakukan pendampingan untuk kegiatan advokasi pada penguatan transisi PAUD-SD (Monitoring)	3/20/2023
344	Mendukung pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh pusat.	3/20/2023
358	PDM-10	2/15/2023
373	Kick Off Program Kampus Mengajar Angkatan 5	2/15/2023
379	Melaksanakan Kick Off KM Angkatan 5	2/17/2023
380	Melakukan tindak lanjut hasil kick off program KM angkatan 5	3/7/2023
382	Melaksanakan pendampingan program Kampus Mengajar berkolaborasi dengan dinas pendidikan kab/kota	5/29/2023
381	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kab/kota dan DPL	3/7/2023
374	Menyiapkan Kick Off program KM angkatan 5	2/15/2023
378	Berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan DPL program KM di wilayah sasaran	2/15/2023
375	Melaksanakan Koordinasi dengan PDM-10	2/15/2023
376	Melaksanakan rapat persiapan internal UPT	2/16/2023
377	Menyusun skenario Kick Off program KM di UPT	2/15/2023
384	Kick Off Program Kampus Mengajar Angkatan 6	8/5/2023
390	Melaksanakan Kick Off KM Angkatan 6	8/7/2023
391	Melakukan tindak lanjut hasil kick off program KM angkatan 6	8/10/2023
393	Melaksanakan pendampingan program Kampus Mengajar berkolaborasi dengan dinas pendidikan kab/kota	10/9/2023
392	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kab/kota dan DPL	8/10/2023
385	Menyiapkan Kick Off program KM angkatan 6	8/7/2023
389	Berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan DPL program KM di wilayah sasaran	8/7/2023
386	Melaksanakan Koordinasi dengan PDM-10	8/7/2023
387	Melaksanakan rapat persiapan internal UPT	8/7/2023
388	Menyusun skenario Kick Off program KM di UPT	8/7/2023

383	LAPORAN KEGIATAN KICK OFF PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 5	
394	LAPORAN KEGIATAN KICK OFF PROGRAM KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 6	
372	LAPORAN MONEV INTERVENSI PEMULIHAN PEMBELAJARAN	
423	Melakukan manajemen risiko dan isu	4/5/2023
425	Monitoring dan evaluasi terkait penyediaan buku bacaan bermutu yang menggunakan dana DAK non fisik (BOS) tahun 2023	11/7/2023
427	Pemantauan Dashboard oleh UPT dan pendampingan kepada Dinas Dikbud terkait pelaporan progress pada aplikasi SIMDAK	4/5/2023
426	Pendampingan kepada Dinas Dikbud dan satuan pendidikan terkait kriteria ajuan DAK fisik dan validitas isian DAPODIK	6/7/2023
424	Pendampingan kepada Dinas Pendidikan terkait penyediaan buku bacaan bermutu SD dengan hasil AN level 1 dan 2	11/7/2023
428	Sosialisasi tentang Program Kampus Mengajar kepada para pemangku kepentingan	7/10/2023
406	Menganalisa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel) dan model peningkatan kapasitas SDM	3/29/2023
412	Membuat model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
420	Finalisasi draft model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
422	Finalisasi draft model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
421	Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota sasaran (FGD/ koordinasi, dll)	7/3/2023
413	Menyusun draft model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
414	Melaksanakan koordinasi persiapan	7/3/2023
416	Penyusunan draft model peningkatan kapasitas SDM(FGD/ koordinasi, dll)	7/3/2023
415	Penyusunan outline model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
417	Mereviu draft model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
418	Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota sasaran (FGD/ koordinasi, dll)	7/3/2023
419	Mereview draft model peningkatan kapasitas SDM	7/3/2023
407	Menganalisa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel)	6/13/2023
410	Menganalisa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel)	6/13/2023
408	Mengumpulkan data kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel)	6/13/2023
411	Menyusun data kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel) dan model peningkatan kapasitas SDM	6/13/2023
409	Pembahasan data data kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Pemda, Satpen, Kombel)	6/13/2023
359	Monitoring dan evaluasi program intervensi Pemulihan Pembelajaran (kolaborasi dengan UPT dan PSKP)	11/13/2023
364	Melaksanakan Monev	11/17/2023
366	Melaksanakan monev batch 1	11/21/2023
367	Melaksanakan monev batch 2	11/21/2023
365	Melakukan Pembekalan Petugas Monev	11/17/2023

368	Melakukan tindak lanjut hasil moneyv	11/27/2023
370	Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kab/kota	11/30/2023
371	Melakukan sosialisasi hasil moneyv	11/30/2023
369	Mengolah hasil Moneyv	11/27/2023
360	Menyusun Instrumen dan Panduan Moneyv	11/13/2023
363	Melakukan finalisasi Instrumen dan Panduan Moneyv	11/16/2023
361	Menyiapkan draft Instrumen dan Panduan Moneyv	11/13/2023
362	Mereview draft Instrumen dan Panduan Moneyv	11/15/2023
395	Penyusunan Bahan tindak lanjut hasil intervensi Mitra Pembangunan	11/22/2023
403	Finalisasi Bahan Tindak Lanjut	11/24/2023
405	Finalisasi Bahan Tindak Lanjut	11/24/2023
404	Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota sasaran (FGD/ koordinasi, dll)	11/24/2023
396	Menyusun draft Bahan Tindak Lanjut	11/22/2023
397	Mengumpulkan data hasil intervensi Mitra Pembangunan	11/22/2023
399	Menyusun draft Bahan Tindak Lanjut	11/22/2023
398	Pembahasan data hasil intervensi Mitra Pembangunan (FGD/ koordinasi, dll)	11/22/2023
400	Mereviu draft Bahan Tindak Lanjut	11/23/2023
401	Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota sasaran (FGD/ koordinasi, dll)	11/23/2023
402	Mereviu draft Bahan Tindak Lanjut	11/23/2023
429	PDM-11	5/4/2023
440	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN RAKOR PROGRAM GSS	
433	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM GSS	
441	Melaksanakan advokasi dan pendampingan program GSS ke Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6/5/2023
444	Evaluasi advokasi dan pendampingan program GSS kesatuan pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat	7/28/2023
443	Pelaksanaan advokasi dan pendampingan program GSS kesatuan pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat	7/25/2023
442	Persiapan advokasi dan pendampingan program GSS kesatuan pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat	7/10/2023
434	Melaksanakan Pendampingan program GSS goes to school	8/1/2023
436	Pendampingan Pelaksanaan GSS goes to school	8/8/2023
435	Persiapan Pendampingan GSS goes to school	8/1/2023
437	Melaksanakan rakor program GSS kepada pemerintah daerah	5/30/2023
439	Pelaksanaan Rakor	8/7/2023
438	Persiapan Pelaksanaan Rakor Program	6/19/2023
430	Melaksanakan sosialisasi program GSS (webinar) melalui berbagai even dan media baik daring maupun luring	5/4/2023
431	Internalisasi Program Sosialisasi bahan GSS	6/12/2023
432	Pelaksanaan Sosialisasi	6/20/2023
445	Melakukan manajemen risiko dan isu	5/4/2023
448	IHT bagi SDM BPMP terkait tekhnis pelaksanaan metode Gerakan Sekolah Sehat	6/12/2023
446	Pelaksanaan Sosialisasi SE Dirjen	6/20/2023

447	Sosialisasi dan advokasi BPMP kepada Pemda dalam implementasi program GSS	6/20/2023
449	PDM-12	5/9/2023
454	LAPORAN ATAU DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI TERKAIT KOMITMEN PEMDA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF	
459	Melakukan manajemen risiko dan isu	6/3/2023
461	Koordinasi peningkatan kompetensi tendik pendidikan khusus dengan pemerintah daerah	6/5/2023
460	Sosialisasi dan pendataan Pendidikan Pendidikan Inklusi ke pemerintah daerah	7/3/2023
450	Melakukan pendampingan dan advokasi terkait komitmen Pemda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif	7/31/2023
453	Evaluasi	5/9/2023
452	Pelaksanaan	8/22/2023
451	Persiapan	7/31/2023
455	Menggalang mitra pembangunan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan inklusif	6/7/2023
458	Evaluasi	9/20/2023
457	Pelaksanaan	9/18/2023
456	Persiapan	7/6/2023

KEGIATAN	
Finish	PIC
11/30/2023	
11/29/2023	
5/15/2023	
4/26/2023	Alfian Joni
5/10/2023	Alfian Joni
5/31/2023	
4/17/2023	Alfian Joni
4/20/2023	Alfian Joni
5/15/2023	
4/11/2023	Alfian Joni
4/14/2023	Alfian Joni
11/30/2023	
8/10/2023	Alfian Joni
8/10/2023	Alfian Joni
8/10/2023	Alfian Joni
8/10/2023	Alfian Joni
8/10/2023	Alfian Joni
8/10/2023	Alfian Joni
12/25/2023	
11/1/2023	
8/26/2023	Sony Martha Ks
9/14/2023	
7/25/2023	Sony Martha Ks
9/14/2023	Sony Martha Ks
7/25/2023	Sony Martha Ks
11/1/2023	
12/25/2023	Sony Martha Ks
12/25/2023	Sony Martha Ks
11/1/2023	
1/11/2023	Sony Martha Ks
12/29/2023	

12/29/2023	
12/29/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
11/15/2023	Devi Hidayat
7/14/2023	Devi Hidayat
7/14/2023	Devi Hidayat
7/14/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
4/14/2023	
4/14/2023	Devi Hidayat
12/24/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
12/29/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
12/29/2023	Devi Hidayat
9/18/2023	Devi Hidayat
4/14/2023	
4/14/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
12/27/2023	Devi Hidayat
12/24/2023	Devi Hidayat
12/15/2023	Devi Hidayat
12/20/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	
11/8/2023	
11/8/2023	Devi Hidayat
10/27/2023	Devi Hidayat
10/23/2023	Devi Hidayat

10/20/2023	Devi Hidayat
12/29/2023	Devi Hidayat
12/16/2023	
12/23/2023	Devi Hidayat
12/20/2023	Devi Hidayat
12/15/2023	Devi Hidayat
12/12/2023	Devi Hidayat
12/27/2023	
11/29/2023	
11/8/2023	Sinardin
11/29/2023	Sinardin
12/27/2023	
7/5/2023	Sinardin
12/27/2023	Sinardin
3/2/2023	Sinardin
12/27/2023	
12/27/2023	Sinardin
12/27/2023	Sinardin
12/27/2023	
5/7/2023	Sinardin
12/27/2023	Sinardin
12/30/2023	
8/1/2023	
5/17/2023	Rice Wira Gustian
4/12/2023	Rice Wira Gustian
4/18/2023	Rice Wira Gustian
7/13/2023	Rice Wira Gustian
8/1/2023	

5/26/2023	Rice Wira Gustian
6/22/2023	Rice Wira Gustian
6/16/2023	Rice Wira Gustian
12/30/2023	Rice Wira Gustian
3/31/2023	Rice Wira Gustian
5/11/2023	Rice Wira Gustian
8/1/2023	
7/5/2023	Rice Wira Gustian
7/14/2023	Rice Wira Gustian
11/10/2023	
10/9/2023	Rice Wira Gustian
10/23/2023	Rice Wira Gustian
12/29/2023	
12/8/2023	
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/29/2023	
12/29/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/29/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/29/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/29/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	
9/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
9/23/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/1/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti

12/8/2023	
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
6/8/2023	
7/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
4/9/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
5/9/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
5/6/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	
8/13/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
7/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
8/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
12/8/2023	
7/14/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
7/13/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
6/16/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/30/2023	
10/30/2023	
8/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
9/12/2023	
9/2/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
9/12/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
8/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/30/2023	
10/30/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/25/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
10/30/2023	

5/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
5/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
5/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
5/10/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
3/31/2023	
3/1/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
3/7/2023	Dwi Kusuma Yuniarti
11/30/2023	
11/17/2023	
6/7/2023	
5/17/2023	Sukiman Joyo
6/7/2023	Sukiman Joyo
5/16/2023	Sukiman Joyo
5/15/2023	Sukiman Joyo
6/19/2023	
5/22/2023	Sukiman Joyo
6/19/2023	Sukiman Joyo
3/9/2023	
5/12/2023	Sukiman Joyo
5/9/2023	Sukiman Joyo
5/11/2023	Sukiman Joyo
11/30/2023	
8/9/2023	
7/25/2023	Sukiman Joyo
8/9/2023	Sukiman Joyo
7/21/2023	Sukiman Joyo
7/20/2023	Sukiman Joyo
5/6/2023	
4/8/2023	Sukiman Joyo

5/6/2023	Sukiman Joyo
6/15/2023	
6/15/2023	Sukiman Joyo
6/13/2023	Sukiman Joyo
6/14/2023	Sukiman Joyo
8/8/2023	
8/5/2023	
7/8/2023	Sukiman Joyo
8/5/2023	Sukiman Joyo
4/28/2023	Sukiman Joyo
4/27/2023	Sukiman Joyo
8/1/2023	
7/13/2023	Sukiman Joyo
8/1/2023	Sukiman Joyo
5/29/2023	
5/29/2023	Sukiman Joyo
5/23/2023	Sukiman Joyo
5/24/2023	Sukiman Joyo
11/17/2023	
5/17/2023	Sukiman Joyo
10/4/2023	Sukiman Joyo
3/16/2023	Sukiman Joyo
4/11/2023	Sukiman Joyo
7/12/2023	Sukiman Joyo
3/21/2023	Sukiman Joyo
4/5/2023	Sukiman Joyo
5/17/2023	Sukiman Joyo
11/7/2023	
3/28/2023	Sukiman Joyo
4/11/2023	Sukiman Joyo
12/12/2023	
2/23/2023	
2/23/2023	Amalia Astri
2/22/2023	Amalia Astri

2/21/2023	Amalia Astri
11/23/2023	
2/27/2023	Amalia Astri
2/24/2023	Amalia Astri
2/23/2023	Amalia Astri
11/23/2023	
12/12/2023	
10/17/2023	Amalia Astri
11/14/2023	Amalia Astri
12/12/2023	Amalia Astri
3/14/2023	Amalia Astri
4/11/2023	Amalia Astri
5/9/2023	Amalia Astri
6/13/2023	Amalia Astri
7/11/2023	Amalia Astri
8/8/2023	Amalia Astri
9/12/2023	Amalia Astri
2/24/2023	Amalia Astri
2/23/2023	Amalia Astri
4/19/2023	
4/19/2023	Amalia Astri
4/12/2023	Amalia Astri
5/31/2023	
5/26/2023	Amalia Astri
5/31/2023	Amalia Astri
5/15/2023	Amalia Astri
5/5/2023	Amalia Astri
10/10/2023	
10/10/2023	Amalia Astri
9/27/2023	Amalia Astri
10/27/2023	Amalia Astri
9/1/2023	Amalia Astri
9/22/2023	Amalia Astri
9/30/2023	Amalia Astri
9/29/2023	Amalia Astri
9/13/2023	
8/28/2023	Amalia Astri
9/13/2023	Amalia Astri
9/8/2023	Amalia Astri
5/10/2023	
5/2/2023	Amalia Astri
5/10/2023	Amalia Astri
5/6/2023	Amalia Astri
4/26/2023	Amalia Astri

5/24/2023	
5/24/2023	Amalia Astri
5/22/2023	Amalia Astri
11/23/2023	
11/23/2023	Amalia Astri
10/31/2023	Amalia Astri
10/31/2023	Amalia Astri
11/23/2023	
11/23/2023	Amalia Astri
11/23/2023	Amalia Astri
11/23/2023	Amalia Astri
11/23/2023	Amalia Astri
3/2/2023	
3/2/2023	Amalia Astri
3/2/2023	Amalia Astri
3/2/2023	Amalia Astri
3/20/2023	
3/17/2023	Amalia Astri
2/24/2023	Amalia Astri
2/22/2023	Amalia Astri
10/25/2023	
10/23/2023	Amalia Astri
10/24/2023	Amalia Astri
10/25/2023	Amalia Astri
9/26/2023	
9/25/2023	Amalia Astri
9/26/2023	Amalia Astri
9/26/2023	Amalia Astri
2/20/2023	
2/17/2023	Amalia Astri
2/14/2023	Amalia Astri
2/16/2023	Amalia Astri
2/20/2023	Amalia Astri
10/5/2023	
8/31/2023	
8/31/2023	Erfi Susanti
8/24/2023	Erfi Susanti
6/28/2023	

5/17/2023	Erfi Susanti
6/28/2023	Erfi Susanti
5/11/2023	Erfi Susanti
9/29/2023	
9/29/2023	Erfi Susanti
7/7/2023	Erfi Susanti
9/29/2023	Erfi Susanti
6/13/2023	Erfi Susanti
6/13/2023	Erfi Susanti
5/25/2023	Erfi Susanti
6/6/2023	Erfi Susanti
9/29/2023	Erfi Susanti
8/23/2023	Erfi Susanti
9/15/2023	Erfi Susanti
8/25/2023	
2/22/2023	Erfi Susanti
10/5/2023	Erfi Susanti
12/29/2023	
7/14/2023	
6/28/2023	Komarudin
6/28/2023	Komarudin
6/28/2023	Komarudin
11/2/2023	
10/24/2023	Komarudin
10/24/2023	Komarudin
12/29/2023	
12/29/2023	Komarudin
12/29/2023	Komarudin

12/29/2023	Komarudin
12/29/2023	Komarudin
12/29/2023	Komarudin
12/29/2023	Komarudin
12/29/2023	Komarudin
11/10/2023	
10/24/2023	Komarudin
11/10/2023	
10/24/2023	Komarudin
10/24/2023	Komarudin
11/17/2023	
10/27/2023	Komarudin
12/29/2023	
2/18/2023	
2/17/2023	Ashari Marwanto
6/9/2023	
5/31/2023	Ashari Marwanto
6/9/2023	Ashari Marwanto
2/17/2023	
2/16/2023	Ashari Marwanto
2/17/2023	Ashari Marwanto
2/16/2023	Ashari Marwanto
2/15/2023	Ashari Marwanto
8/8/2023	
8/8/2023	Ashari Marwanto
12/1/2023	
10/11/2023	Ashari Marwanto
12/1/2023	Ashari Marwanto
8/8/2023	
8/8/2023	Ashari Marwanto
8/8/2023	Ashari Marwanto
8/8/2023	Ashari Marwanto
8/8/2023	Ashari Marwanto

12/29/2023	
11/8/2023	Ashari Marwanto
12/29/2023	Ashari Marwanto
6/9/2023	Ashari Marwanto
11/8/2023	Ashari Marwanto
7/10/2023	Ashari Marwanto
7/5/2023	
7/4/2023	
7/4/2023	
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	
7/4/2023	Ashari Marwanto
7/4/2023	Ashari Marwanto
6/15/2023	
6/15/2023	Ashari Marwanto
6/15/2023	Ashari Marwanto
6/15/2023	Ashari Marwanto
6/15/2023	Ashari Marwanto
11/30/2023	
11/23/2023	
11/23/2023	Ashari Marwanto
11/23/2023	Ashari Marwanto
11/17/2023	Ashari Marwanto

11/30/2023	
11/30/2023	Ashari Marwanto
11/30/2023	Ashari Marwanto
11/29/2023	Ashari Marwanto
11/16/2023	
11/16/2023	Ashari Marwanto
11/14/2023	Ashari Marwanto
11/15/2023	Ashari Marwanto
11/24/2023	
11/24/2023	
11/24/2023	Ashari Marwanto
11/24/2023	Ashari Marwanto
11/22/2023	
11/22/2023	Ashari Marwanto
11/22/2023	Ashari Marwanto
11/22/2023	Ashari Marwanto
11/23/2023	
11/23/2023	Ashari Marwanto
11/23/2023	Ashari Marwanto
12/15/2023	
11/17/2023	Bayu Hartini
7/31/2023	Bayu Hartini
7/27/2023	Bayu Hartini
7/21/2023	Bayu Hartini
8/31/2023	
8/10/2023	Bayu Hartini
8/7/2023	Bayu Hartini
6/30/2023	
8/9/2023	Bayu Hartini
6/23/2023	Bayu Hartini
12/1/2023	
6/13/2023	Bayu Hartini
6/21/2023	Bayu Hartini
12/15/2023	
6/13/2023	Bayu Hartini
6/21/2023	Bayu Hartini

6/21/2023	Bayu Hartini
12/15/2023	
12/15/2023	
6/5/2023	Miftah Farid
7/3/2023	Miftah Farid
9/5/2023	
5/9/2023	Miftah Farid
8/23/2023	Miftah Farid
12/8/2023	Miftah Farid
11/27/2023	
11/27/2023	Miftah Farid
9/19/2023	Miftah Farid
7/7/2023	Miftah Farid